

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO

DATA DO RELATÓRIO	NOME DO PROJETO	PREPARADO POR
23 de outubro de 2015	TecEduk	Gerson Ramos de Freitas Neto

RESUMO DO STATUS

Todos os dados e informações do status report inicial do projeto TecEduk, foram extraídos das ferramentas que são utilizadas no gerenciamento do projeto, bem como as documentações que foram exigidas no seu desenvolvimento a até a etapa atual.

VISÃO GERAL DO PROJETO

TAREFA	% CONCLUÍDA	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Reunião com o Cliente	100	11/09/2015	Equipe	Documento disponível no repositório do projeto
Levantamento dos requisitos	100	25/09/2015	Equipe	
Modelagem do processo atual	100	29/09/2015	Djailson/Gerson	Documento disponível no repositório do projeto
Escopo do produto	100	12/10/2015	Equipe	Documento disponível no repositório do projeto
Estudo de ferramentas	400	00 /40 /0045		Base em ES
	100	09/10/2015	Equipe	
Demo das ferramentas	100	15/10/2015	Equipe	Apresentação em SGE
Escopo do projeto	80	19/10/2015	Equipe	Documento disponível no repositório do projeto
Iteração – 0 Documentos	100	15/10/2015	Equipe	Documento disponível no repositório do projeto
Lo fi Mockups	90	16/10/2015	Gerson/Fernando	Documento disponível no repositório do projeto
User stories	80	21/10/2015	Equipe	Documento disponível no repositório do projeto

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO

CATEGORIA	GASTO	% DO TOTAL	DENTRO DO PREVISTO?	OBSERVAÇÕES
Null	0	0	0	

HISTÓRICO DE RISCOS E PROBLEMAS

PROBLEMA	ATRIBUÍDO A	DATA
Null	Null	Null

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Este relatório de status do projeto será realizado de 15 em 15 dias, pois terá como objetivo acompanhar todas as etapas do desenvolvimento do projeto, auxiliando no planejamento mais eficaz e que o projeto seja entregue de acordo com o escopo definido e preferencialmente no prazo estipulado.